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Signori Consiglieri comunali 
 
Vi sottoponiamo per esame e giudizio il credito quadro di CHF 800’000.— da 
destinare alla sistemazione delle strade e piazze comunali. 

1 Introduzione 

1.1 Cenni storici del credito quadro 

Questa alternativa al credito per gli investimenti classico, è ancorato all’art. 
164a LOC, il quale stabilisce che: 
“I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un 
programma di investimenti articolato in più interventi. 
La decisione del legislativo deve contemplare: 
a) il progetto di massima delle opere da realizzare; 
b) l’ammontare massimo del credito quadro; 
c) l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno; 
d) il termine entro il quale decade se non utilizzato.” 
 
Qui di seguito vi riportiamo i cenni storici del credito quadro, estrapolati dal 
messaggio governativo n. 46711. 
 
“B) la ricerca di nuovi strumenti e spazi decisionali  
B.1. Il credito quadro  
Riprendendo le analisi sviluppate in occasione della modifica della Legge 
sull'abitazione nel corso del 1991 , si ritiene opportuno codificare l'istituto 
del credito quadro nella LOC . L'istituto in parola è conosciuto e utilizzato a 
livello di altri Cantoni quali Berna ed il Giura , il medesimo è pure codificato 
all'art . 24 della Legge sulla gestione finanziaria dello Stato . E' notorio 
come i Comuni siano confrontati in settori come lo smaltimento delle acque, 
la captazione e distribuzione dell'acqua potabile , la formazione o la 
manutenzione di strade , ad importanti investimenti suddivisibili di regola in 
svariati lotti di esecuzione . La complessità delle procedure previste , in 
particolare l'obbligo di ottenere particolari autorizzazioni cantonali in 
relazione al sussidiamento , già implicano notevoli lungaggini dal momento 
della decisione alla sua messa in esecuzione . Appare inoltre lecito 
considerare come per questo tipo di investimenti le implicazioni di ordine 
politico possano ragionevolmente limitarsi al solo livello della pianificazione 
finanziaria . Si tratta in sostanza di favorire appunto una decisione quadro 
su un complesso di investimenti sulla base di un progetto di massima , la 
cui messa in esecuzione lungo un lasso di tempo definito sia delegata al 
Municipio , evitando così il ripetersi di convocazioni del legislativo e sue 
commissioni , con preventivo aggravio di lavoro amministrativo per 
Esecutivi e cancellerie a livello di allestimento della documentazione . Così 
facendo non vi è più alcun voto successivo al credito d'impegno per i singoli 
lotti messi in esecuzione. 
                                   
1 http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/4671.htm 



3/22 
 

 
Si è coscienti del fatto che il credito votato non costituirà più quel 
“preventivo definitivo” oggi codificato dall'art . 13 LOC , si ritiene peraltro 
come sia sufficiente che in sede di voto del credito quadro si tenga conto 
del grado di attendibilità dei medesimi come da norma SIA adeguando 
l'importo da votare . La delega al Municipio è comunque vincolata all'utilizzo 
degli stessi secondo i criteri di gestione finanziaria e limitatamente alle 
opere votate . In sede di esame dei conti consuntivi è peraltro data 
integrale potestà di controllo al legislativo sulle modalità di utilizzo del 
credito quadro , in tal senso si rilevi la modifica che sarà apportata all'art . 
21 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni. 
 
Il legislativo rimane peraltro libero di approvare o meno la proposta 
municipale di concessione del credito quadro , richiedendo se del caso 
l'inoltro di specifici crediti d'impegno ai sensi dell'art . 13 lett . g LOC.  
Il fine di questa proposta è quello di snellire le procedure riconoscendo nel 
contempo un giusto grado di autonomia operativa alle Municipalità , quale 
impone una efficace e celere trattazione di un certo tipo di problematica a 
connotazione prettamente tecnica.”. 
 
Questo istituto non è nuovo per il Comune di Lavertezzo, in quanto già con 
il MM 15/2002 concernente la richiesta di un credito quadro di 
fr. 600'000.— per la sistemazione delle strade e piazze comunali si adottò 
questa modalità. La conclusione dello stesso era stato poi riassunto nel 
capitolo 5.3 Traffico del MM 1/2008 concernente il consuntivo comunale per 
l’anno 2007. 

1.2 Risanamento al catasto stradale anni 2002-2008 

Retrospettivamente, a decorrere dall’anno 2002, le risorse finanziarie 
destinate al mantenimento o al miglioramento del catasto stradale, sono 
illustrate nella Figura 1. 
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662.314.01 662.314.07 Totale Totale gestione 
corrente % Totale 662.xxx.xx

Totale 
investimenti 

annui
%

2002 25'259.10 751.00 26'010.10 5'258'619.15 0.49 0.00 261'943.90 0.00
2003 32'673.65 16'640.00 49'313.65 5'359'485.45 0.92 0.00 67'781.45 0.00
2004 43'272.65 23'521.60 66'794.25 4'980'279.30 1.34 326'894.55 375'382.90 87.08
2005 17'689.80 4'027.00 21'716.80 5'032'972.10 0.43 68'404.80 82'143.15 83.28
2006 20'325.60 1'025.90 21'351.50 4'943'655.55 0.43 9'921.40 84'465.90 11.75
2007 16'009.90 2'245.40 18'255.30 4'760'744.87 0.38 59'872.95 398'213.20 15.04
2008 28'348.45 1'300.60 29'649.05 5'111'527.42 0.58 0.00 260'599.10 0.00

183'579.15 49'511.50 233'090.65 35'447'283.84 0.66 465'093.70 1'530'529.60

anno
GESTIONE CORRENTE INVESTIMENTI LORDI

662 Strade comunali, posteggi e piazze

Figura 1 – riassunto risorse finanziarie destinate al catasto stradale anni 2002-20082 

                                   
2 Fonti dati – Comune Lavertezzo 
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Preso atto dei dati riassuntivi di ogni singolo anno della Figura 1, e 
suddividendoli per la superficie totale del catasto stradale, otteniamo il 
costo al mq evidenziato nella Figura 2. 
 

gestione 
corrente

investimenti 
lordi

2002 26'010 0 0.60 0.00
2003 49'314 0 1.10 0.00
2004 66'794 326'895 1.50 7.45
2005 21'717 68'405 0.50 1.55
2006 21'352 9'921 0.50 0.25
2007 18'255 59'873 0.40 1.35
2008 29'649 0 0.65 0.00

233'091 465'094

anno

Totale Totale
al mq

662 Strade comunali, posteggi e piazze

SUPERFICIE TOTALE IN 
MQ

COSTI

GESTIONE 
CORRENTE

INVESTIMENTI 
LORDI

43'951

Figura 2 – costi al mq destinati al catasto stradale anni 2002-20083 
 
Come possiamo notare, le risorse finanziarie destinate alla rete viaria 
comunale negli anni 2002-2003, prima di dare avvio al programma 
d’investimento, erano saliti a 1.10 CHF/mq. Dall’anno 2004, dopo 
l’investimento di CHF 326'894.55, i costi di manutenzione imputati a 
gestione corrente sono scesi al di sotto della soglia dei 0.65 CHF/mq. 
Comunque, dall’anno 2007 all’anno 2008 i costi sono aumentati di 
0.25 CHF/mq. 

2 Progetto di massima del credito quadro 

Come abbiamo illustrato nella Figura 2, la politica d’investimento mirata 
comporta un contenimento dei costi di manutenzione nella gestione 
corrente. Il rovescio della medaglia sarà l’aumento degli oneri finanziari 
(ammortamenti e interessi). Tali ripercussioni saranno evidenziate nel 
capitolo 3 Conseguenze finanziarie. 
 
Nel capitolo successivo vi daremo una relazione esaustiva del complesso dei 
risanamenti previsti. 

                                   
3 Fonti dati – Comune Lavertezzo 
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2.1 Relazione tecnica 

Gli interventi di manutenzione si suddividono in tre tipologie: 
 
1. rifacimento superficiale delle pavimentazioni esistenti: 
 a) interventi di riabilitazione / ricostruzione parziale; 
 b) interventi di riabilitazione / risanamento; 

2. pavimentazione con asfalto fresato; 

3. revisione/sostituzione ringhiere stradali: 
 a) intervento di risanamento; 
 b) sostituzione completa. 
 
Qui di seguito vi diamo le specifiche tecniche. 

2.1.1 1. a) interventi di riabilitazione / ricostruzione parziale 

L’intervento di rifacimento con la ricostruzione parziale dello strato di usura 
è adatto in caso di presenza di buche profonde su più parti della 
pavimentazione e in presenza di fessurazione longitudinale, trasversale a 
blocchi e a pelle di coccodrillo, di severità medio alta. L’intervento è 
illustrato nella Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 

 
Gli effetti di questa manutenzione sono di ripristinare le caratteristiche di 
aderenza e di correggere del tutto i difetti superficiali ed eliminare i difetti 
strutturali connessi  alla risalita delle fessure negli strati legati. 
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2.1.2 1. b) interventi di riabilitazione / risanamento 

L’intervento di rifacimento con risanamento degli strati è adatto in caso di 
ammaloramento di origine strutturale di severità e di estensione elevata 
con formazione di buche profonde e cedimenti strutturali. L’intervento è 
illustrato nella Figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 

 
Gli effetti di questa manutenzione sono di ripristinare le caratteristiche di 
aderenza e di portata con la correzione di tutti i difetti superficiali ed 
eliminazione  dei difetti strutturali connessi alla risalita delle fessure negli 
strati legati. 
 

2.1.3 2. pavimentazioni in asfalto fresato 

Alcuni piazzali privi di canalette di scolo, in passato sono stati pavimentati 
con dell’asfalto fresato. Essendo un materiale posato a freddo non lega 
perfettamente e nel corso degli anni si disperde. Su queste superfici, in 
questo caso verrà riposato un nuovo strato di asfalto fresato, materiale 
ricavato dall’asportazione dello strato d’usura di una strada esistente. 
Questo materiale, oltre ad avere un prezzo contenuto, permette di 
pavimentare grandi superfici, grazie alla sua caratterista di permeabilità, 
senza dover realizzare  particolari opere di evacuazione delle acque di 
scarico. 

2.1.4 3. a) intervento di risanamento ringhiere 

Quanto previsto è da ritenersi quale intervento “minimo” (semplice 
“riverniciatura” e risanamento delle parti metalliche) e assolutamente 
indispensabile alfine di rallentare i naturali processi d’invecchiamento e, 
quindi, di conservare il più a lungo possibile la vita delle ringhiere esistenti. 
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In concreto sono previsti i seguenti lavori: 
 
• installazione di cantiere (misure di sicurezza e segnaletica comprese); 
• “srugginatura”, rimozione della vecchia vernice e pulizia delle parti 
 metalliche compresa la sgrassatura; 
• applicazione a mano del nuovo trattamento antiruggine; 
• verniciatura a smalto (a due riprese), in colore nero, del corrimano e 
 del “correntino”; rispettivamente, in colore bianco, dei piantoni; 

2.1.5 3. b) Sostituzione completa ringhiere 

Nei casi in cui lo stato di degrado dei supporti non permetta di garantire la 
sicurezza, si prevede la sostituzione dell’intera ringhiera con il risanamento 
dell’ancoraggio. 
 
Le nuove ringhiere verranno eseguite come le ultime (nuovo muro di 
sostegno della strada a Bugaro) in ferro zincato a caldo L’intervento è 
illustrato nella Figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 
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2.2 Preventivo di spesa 

PR Piano

PR Valle

1. Montedato / Bolla

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

211 Opere da impresario Muro sostegno 25'000.00

222 Opere di pavimentazione Asfalto/mocche 20'000.00 47'700.00

2. Montedato

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

222 Opere di pavimentazione Asfalto/mocche 132'000.00 134'700.00

3. Montedato - Piazzale chiesa

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

211 Opere da impresario Griglie e drenaggi 5'000.00

222 Opere di pavimentazione Asfalto fresato 35'000.00 42'700.00

4. Montedato - Incrocio Gordola - Agarone

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

222 Opere di pavimentazione Asfalto/mocche 90'000.00 92'700.00

5. Montedato - Carrozzeria

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

222 Opere di pavimentazione Asfalto/mocche 35'000.00 37'700.00

6. Montedato - Bivio grotto

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

222 Opere di pavimentazione Asfalto/mocche 22'000.00 24'700.00
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PR Piano

PR Valle

8. Bugaro

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

222 Opere di pavimentazione Asfalto/mocche 13'000.00 15'700.00

9. Bugaro

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

222 Opere di pavimentazione Asfalto/mocche 26'000.00 28'700.00

10. Bugaro piazza di giro

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

211 Opere da impresario Creazione pozzo perdente e griglie 5'000.00

222 Opere di pavimentazione Fresato 4'000.00 11'700.00

11. Bugaro

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

211 Opere da impresario Muro di sostegno 15'000.00

222 Opere di pavimentazione Asfalto/mocche 16'500.00 34'200.00

13. Sasso Fenduto - sorelle Sciarini

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

272 Opere da fabbro Ringhiere 9'500.00 12'200.00

17. Incrocio Montedato

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

272 Opere da fabbro Ringhiere 10'000.00 12'700.00
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PR Piano

PR Valle

18. Lavertezzo

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

222 Opere di pavimentazione Asfalto/mocche 12'000.00

272 Opere da pittore Ringhiere 2'500.00 17'200.00

19. Lavertezzo - ex stand di tiro

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

222 Opere di pavimentazione Asfalto/mocche 11'000.00 13'700.00

20. Rancone - ponte

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

222 Opere di pavimentazione Asfalto/mocche 10'000.00 12'700.00

21. Motte

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

222 Opere di pavimentazione Asfalto/mocche 32'000.00 34'700.00

22. Cappella ferrada

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

222 Opere di pavimentazione Asfalto/mocche 20'000.00 22'700.00

23. Cappella ferrada

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

222 Opere di pavimentazione Asfalto/mocche 22'000.00 24'700.00

24. Bivio Verzolo Sambugaro

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

222 Opere di pavimentazione Asfalto/mocche 24'000.00 26'700.00  
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PR Piano

PR Valle

25. Sambugaro

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

222 Opere di pavimentazioneAsfalto/mocche 10'000.00 12'700.00

28. Riazzino - Dolce vita

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

222 Opere di pavimentazioneAsfalto/mocche/pozzetti 45'000.00 47'700.00

30. Bolla/Crespo

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

211 Opere da impresario Scavo per sonde e zoccolo 2'000.00

400 Impianto parcheggio Barriera 4'500.00

233 Barriera 2'500.00 11'700.00

31. Centro scolastico

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

222 Opere di pavimentazioneAsfalto fresato 14'000.00 16'700.00

32. Bolla

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari 2'700.00

272 Opere da fabbro Ringhiere 45'000.00 47'700.00

37.1 Onorario appalti punti 1 - 32 (24 pti)

CCC Opere Oggetto Costo Totale

290 Onorari e diversi 9'800.00
Diversi e arrotondamenti 5'900.00

15'700.00

Totale preventivo sistemazione strade e piazze comunali 800'000.00
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3 Conseguenze finanziarie 

3.1 Introduzione 

A seguito delle modifiche che sono state apportate alla LOC, dal 1. gennaio 
2009 i messaggi municipali per le spese d’investimento devono contenere le 
indicazioni sulle conseguenze finanziarie, qualora le stesse comportino una 
spesa netta superiore al 10 % del gettito di imposta cantonale del Comune 
o a CHF 1'000'000.—4. 
Constatato che l’ultimo gettito d’imposta cantonale del Comune accertato è 
il 2006-B e che lo stesso ammonta a CHF 2'480'952.—, ne consegue che 
dobbiamo illustrare le conseguenze finanziarie. 
 
Oltre a ciò abbiamo sottoposto tale spesa d’investimento alla SEL, alfine di 
ottenere l’aiuto previsto dall’art. 14 LPi. La risposta è stata purtroppo 
negativa, in quanto avendo il Comune un autofinanziamento al di sopra del 
100 % e che l’importo dell’investimento potrà essere assorbito dalle finanze 
comunali in poco più di un anno, decade l’accesso a questo finanziamento 
cantonale. La SEL ci ha garantito comunque il riconoscimento della 
copertura degli oneri finanziari (disavanzo d’esercizio), all’interno dell’art. 
22 LPi. 

3.2 Commento 

3.2.1 Sul centro di costo 662 Strade comunali, posteggi e piazze 

Nel capitolo 1.2 Risanamento al catasto stradale anni 2002-2008, Figura 2, 
abbiamo indicato retrospettivamente i costi al mq. La Figura 6 mette a 
confrontato i costi futuri. 
 
 

                                   
4 Art. 164b LOC e 15 RgfLOC 
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gestione 
corrente

investimenti 
lordi

2002 26'010 0.60
2003 49'314 1.10
2004 66'794 1.50
2005 21'717 326'895 0.50 7.45
2006 21'352 68'405 0.50 1.55
2007 18'255 9'921 0.40 0.25
2008 29'649 59'873 0.65 1.35
2009 25'000 86'800 0.55 1.95
2010 25'000 311'600 0.55 7.10
2011 25'000 139'000 0.55 3.15
2012 25'000 262'600 0.55 5.95

333'091 1'265'094

Media CHF/mq - periodo 2002-2008 0.75 2.65
Media CHF/mq - periodo 2009-2012 0.55 4.54

anno

Totale Totale
al mq

662 Strade comunali, posteggi e piazze

SUPERFICIE TOTALE IN 
MQ

COSTI

GESTIONE 
CORRENTE

INVESTIMENTI 
LORDI

43'951

Figura 6 – confronto fra dati consuntivati e preventivati 

 
L’investimento che destineremo al piano viario, nel periodo 2009-2012, è 
importante. L’individuazione dei punti critici e del rispettivo risanamento, ci 
permetterà di offrire nuovamente una viabilità confortevole agli utenti 
motorizzati che regolarmente usufruiscono delle nostre strutture. 
Il costo destinato per l’investimento nella nostra rete viaria, durante il 
periodo 2009-2012, sarà superiore del 72.00 %, rispetto al periodo 2002-
2008. Di conseguenza auspichiamo di contenere i costi di gestione corrente, 
durante il periodo 2009-2012, in un importo non superiore a CHF 25'000.— 
l’anno. 

3.2.2 Sulla struttura contabile 

Le incidenze sul conto amministrativo e sui rispettivi valori degli indicatori 
finanziari, sono illustrati nei capitoli successivi. 
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3.2.2.1 Incidenza degli oneri finanziari 

L’evoluzione degli oneri finanziari (somma degli interessi con gli ammortamenti), partendo dai dati contenuti nella colonna 
Investimenti lordi della Figura 6 (anni 2009-2012), è illustrata nella Figura 7. Tale ipotesi tiene conto dell’eventualità che 
l’investimento sia finanziato per il tramite del capitale dei terzi, contrariamente a quanto calcolato nelle Figure 8 e 10. 
 

2009 2010 2011 2012 Totale

Investimento lordo 86'800 311'600 139'000 262'600 800'000
Interessi annui 3.00% 2'604 11'952 16'122 24'000 54'678
Tasso d'ammortamento 5.19% 6.50% 7.50% 8.50%
Ammortamenti annui 5'642 29'457 42'696 77'794

 
Figura 7 – oneri finanziari 
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3.2.2.2 Conto amministrativo 

2008 2009 2010 2011 2012
Uscite per investimenti + 260'599.00 124'100.00 336'600.00 271'000.00 270'600.00
Entrate per investimenti   - 71'918.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Investimento netto         (INV) = 188'681.00 124'100.00 336'600.00 271'000.00 270'600.00
Spese corrente senza inter. e ammort. + 3'815'014.00 3'815'014.00 3'900'806.06 3'962'547.06 3'962'242.06
Spese indotte 1.anno + 0.00 599'452.00 61'741.00 -305.00 35'196.00
Spese soppresse 1.anno - 0.00 513'659.94 0.00 0.00 0.00
Interessi passivi            + 568'275.00 557'999.61 558'218.72 550'567.76 536'639.49
Spese correnti senza ammortamenti = 4'383'289.00 4'458'805.67 4'520'765.78 4'512'809.82 4'534'077.55
Ricavi correnti + 4'559'249.00 4'559'249.00 4'202'704.75 4'742'204.75 4'732'204.75
Ricavi indotti 1.anno + 0.00 20'539.52 577'000.00 27'500.00 0.00
Ricavi soppressi 1. anno - 0.00 377'083.77 37'500.00 37'500.00 37'500.00
Redditi della sostanza + 425'644.00 425'644.00 425'644.00 425'644.00 425'644.00
Ricavi correnti               (RC) = 4'984'893.00 4'628'348.75 5'167'848.75 5'157'848.75 5'120'348.75
Gettito fiscale effettivo 1'989'000.00 1'956'539.52 1'956'539.52 1'956'539.52 1'956'539.52
Fabbisogno secondo AMM LOC 2'113'134.00 2'510'073.05 2'194'862.43 2'305'069.84 2'469'481.42
AUTOFINANZIAMENTO (AF) 601'604.00 169'543.08 647'082.97 645'038.93 586'271.20
Variazione del debito pubblico -413'003.00 -45'443.08 -310'482.97 -374'038.93 -315'671.20 -1'458'639.18
Capitale dei terzi  al 31 dicembre (CT) + 24'262'060.29 24'216'617.21 23'906'134.25 23'532'095.32 23'216'424.11
Beni patrimoniali          (BP) - 8'114'457.00 8'114'457.00 8'114'457.00 8'114'457.00 8'114'457.00
Debito Pubblico (DP) = 16'147'603.29 16'102'160.21 15'791'677.25 15'417'638.32 15'101'967.11
di cui crediti LIM 2'558'458.00 2'325'687.00 2'114'416.00 1'936'945.00 1'759'474.00
Beni amministrativi (BA) 13'977'555.00 13'932'111.92 13'621'628.96 13'247'590.03 12'931'918.82
Risultato di esercizio -124'134.00 -553'533.53 -238'322.91 -348'530.32 -512'941.90 -1'653'328.67

Figura 8 – conto amministrativo 

 
Partendo dai dati base, ossia quelli del consuntivo dell’anno 2008 approvati dal Consiglio comunale durante la seduta del 30 
aprile 2009, l’eccedenza passiva – che al 31.12.2008 ammontava a CHF 2'169'437.31 – aumenterà ulteriormente di 
CHF 1'653'328.67. Questo risultato è attenuato grazie alla garanzia del riconoscimento inerente la copertura del disavanzo 
mediante l’art. 22 LPi (cfr. capitolo 3.1 Introduzione). 
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Sul fronte dei costi, l’aumento più marcato è da attribuire al graduale adeguamento del tasso d’ammortamento, il quale sarà 
applicato secondo lo specchietto sotto illustrato e fino al raggiungimento della soglia minima del 10 % nell’anno 2013. 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 
Ammortamento medio (LOC)   5.19% 5.19% 6.50% 7.50% 8.50% 

Figura 9 – tassi d’ammortamento 

 
Nel contempo sul fronte dei ricavi, la valutazione del dato inerente il gettito fiscale effettivo risulta difficoltoso anche alla 
luce dell’attuale situazione economica. Comunque tale valore lo abbiamo mantenuto costante su tutto il periodo in 
questione. 

Di primo acchito risulta paradossale che il debito pubblico diminuisca, malgrado il disavanzo d’esercizio, ma questo è dovuto 
al fatto del particolare meccanismo che regola questa variazione. Infatti l’investimento netto, essendo inferiore 
all’autofinanziamento (somma degli ammortamenti con il risultato d’esercizio), genera questa riduzione. 
Inoltre essendo gli investimenti autofinanziati, non si rende necessario accedere a nuovi finanziamenti provenienti dagli 
istituti di credito. 

3.2.2.3 Indicatori finanziari 

2008 2009 2010 2011 2012
Grado di indebitamento 3.73% 1.05% 4.10% 4.18% 3.88%
Capacità di autofinanziamento 12.07% 3.66% 12.52% 12.51% 11.45%
Quota degli interessi 2.86% 2.86% 2.57% 2.42% 2.17%
Quota degli oneri finanziari 17.42% 18.48% 19.70% 21.69% 23.64%
Grado di autofinanziamento 318.85% 136.62% 192.24% 238.02% 216.66%
Moltiplicatore politico 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Moltiplicatore necessario minimo 106.24% 128.29% 112.18% 117.81% 126.22%
Autofinanziamento per abitante 497 140 535 533 485
Debito pubblico per abitante 13'345 13'308 13'051 12'742 12'481
Ammortam. minimo necessario (cfr LOC) 725'738.00 723'076.61 885'405.88 993'569.25 1'099'213.10
Ammortamento possibile in % dei BA 4.30% 1.22% 4.75% 4.87% 4.53%
Ammortamento secondo LOC 5.19% 5.19% 6.50% 7.50% 8.50%
Copertura delle spese correnti -2.43% -10.68% -4.41% -6.33% -9.11%  

Figura 10 – indicatori finanziari 
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Disavanzo d’esercizio accumulato 
2009-2012: 
 
Commento: 
 

CHF 1’653'328.67. 
 
 
Malgrado l’erogazione dell’aiuto previsto dall’art. 22 LPi nessun anno 
contabile chiude in attivo. 

Moltiplicatore necessario minimo 
% per coprire il disavanzo d’esercizio annuo 

 

Evidenzia il fatto che sarebbe necessario modulare fra il 112.18 % e il 
128.29 % l’aumento del moltiplicatore politico per coprire il disavanzo 
d’esercizio. 

Debito pubblico pro capite 
(popolazione finanziaria anno 1'210) 
Scala di valutazione: debole <2.000 fr. 
  medio fr. 2.000 - fr. 4.000 
  elevato fr. 4.000 - fr. 6.000 
  eccessivo > fr. 6.000 

Diminuisce da 16'102'160.21 a CHF 15'101'967.11. 
Il pro-capite si ridurrà da CHF 13’308 a CHF 12’481. 
 

Quota degli interessi 
Scala di valutazione: bassa <1% 
  media 1% - 3% 
  alta 3% - 5% 
  eccessiva >5% 

Durante il periodo in esame dà il risultato medio. 
Questo indice potrebbe essere maggiore, se la situazione del costo del 
denaro dovesse peggiorare rispetto a ora. 
 

Quota degli oneri finanziari 
Scala di valutazione:  bassa <3% 
  media 3% - 10% 
  alta 10% - 18% 
  eccessiva >18% 

Durante il periodo in esame dà il risultato eccessivo, a seguito 
dell’aumento degli ammortamenti. 
 

Grado di autofinanziamento 
Scala di valutazione:  buono >80% 
  sufficiente 60% - 80% 
  debole <60% 

È buono, in quanto l’autofinanziamento è superiore agli investimenti 
netti. 
 

Grado di copertura delle spese correnti 
Scala di valutazione: sufficiente - positivo >0% 
  disavanzo moderato -2,5% - 0% 
  disavanzo importante <-2,5% 

La valutazione varia da un disavanzo moderato a uno importante. 
Il peggioramento è da attribuire all’aumento del tasso d’ammor-
tamento (cfr. Figura 9). 
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4 Conclusioni 

4.1 Aspetti procedurali e formali 

Puntualizziamo che tale procedura è retta dagli art. 13 let. e) e 164a LOC. 

4.2 Attribuzione MM 

Richiamati gli art. 10 RALOC e 45 e 48 ROC, si attribuiscono 
 

alla Commissione della gestione e 
alla Commissione edilizia e opere pubbliche 

 
l’esame del seguente MM. 
 
Le Commissioni potranno prendere visione dell’intera documentazione al 
fine di formulare il necessario rapporto all’indirizzo del Consiglio Comunale 
(art. 71 e 105 LOC). 
 
Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono 
vincolati all’obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della 
LOC (in particolare l’art. 104). 
Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti 
commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria 
comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale. 
 
La domanda per l’ottenimento della documentazione o della 
presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta 
almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali. 
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4.3 Proposta di decisione 

Visto quanto sopra esposto, richiamati gli art. 164a, 13 let. e) e cpv 3 LOC, 
vi invitiamo a voler approvare: 
 
1. 1.1 il progetto di massima delle opere come indicato nel capitolo 
  2 Progetto di massima del credito quadro; 
 1.2 la concessione del credito quadro di CHF 800'000.—; 
 1.3 la competenza del Municipio per la suddivisione in singoli crediti  
  d’impegno; 
2. il credito di cui al punto 1. del dispositivo di risoluzione decadrà entro 
 2 anni dall’ultima possibilità di ricorso. 
 
 

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO 
Il Sindaco:                Il Segretario: 

 
 
 

R. Bacciarini                 D. Gianella 
 

5 Abbreviazioni 

art. articolo/articoli. 
CHF franchi svizzeri. 
cpv capoverso. 
let. lettera. 
LOC Legge organica comunale. 
LPi Legge sulla perequazione finanziaria. 
MM messaggio municipale. 
MQ/mq metro quadrato. 
n. numero/i. 
PR piano regolatore. 
RALOC Regolamento d’applicazione della legge organica comunale. 
RgfLOC Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei 

Comuni. 
RM risoluzione municipale. 
ROC Regolamento organico comunale. 
SEL Sezione enti locali. 
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6 Planimetria 

 
Figura 11 – interventi a Lavertezzo Piano 
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Figura 12 - interventi a Lavertezzo Valle 


